



ZESTAWIENIE WYKONANIA			
Nr	Nazwa Wykonania	Jedn. Miar	Wykonanie
0.1	Prace przygotowawcze	220,00	220,00
0.2	Prace przygotowawcze	27,28	27,28
0.3	Prace przygotowawcze	4,00	4,00
0.4	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.5	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.6	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.7	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.8	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.9	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.10	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.11	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.12	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.13	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.14	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.15	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.16	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.17	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.18	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.19	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.20	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.21	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.22	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.23	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.24	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.25	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.26	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.27	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.28	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.29	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.30	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.31	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.32	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.33	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.34	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.35	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.36	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.37	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.38	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.39	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.40	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.41	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.42	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.43	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.44	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.45	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.46	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.47	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.48	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.49	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.50	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.51	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.52	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.53	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.54	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.55	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.56	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.57	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.58	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.59	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.60	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.61	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.62	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.63	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.64	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.65	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.66	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.67	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.68	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.69	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.70	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.71	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.72	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.73	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.74	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.75	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.76	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.77	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.78	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.79	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.80	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.81	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.82	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.83	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.84	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.85	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.86	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.87	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.88	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.89	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.90	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.91	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.92	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.93	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.94	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.95	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.96	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.97	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.98	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
0.99	Prace przygotowawcze	30,28	30,28
1.00	Prace przygotowawcze	30,28	30,28

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć
 LUBLIN, UL. STEFCZYKA 32/7
 tel.: 605-609-773 e-mail: jtenergy@wp.pl
 Temat: System monitoringu wideo CCTV budynku Wydziału Prowo UMCS w Lublinie, Pl. MC Skłodowskiej 5 w Lublinie
 Inwestor: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Pl. MC Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 Temat rys.: **Rzut parteru – instalacja CCTV**
 Funkcja: Inżynier i nadzawca Nr. upr.:
 Projektant: Tomasz Kopeć LUB/0132/PWCE/10 Podpis:
 Sprawdził: Józysz Maczowski 235/Lb/76
 Data opr.: X.2016r. Faza: Projekt bud. Skala: 1:200